

Утверждаю:  
 Директор МБОУ СОШ с.Новый Урух  
 /Надгериева И.И./



**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  
 по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ  
 с.Новый Урух  
 в 2023 году**

№п/п	Организационные мероприятия	Сроки	Исполнитель
1.1	Формирование нормативно-правовой базы по проведению ОГЭ в 9 классе.	Ноябрь-май	Гоконяева Л.Х.
1.2	Подготовка проектов приказов: - об участии 9-ого класса в ОГЭ, сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору; - о назначении ответственного за проведение ОГЭ в 9-ом классе; - формирование заявки в отдел образования на участие в ОГЭ	Октябрь  Октябрь  Ноябрь	Надгериева  Д.И.,  Гоконяева  Л.Х.
1.3	Формирование базы данных выпускников 9-ого класса, участвующие в ОГЭ	Ноябрь-декабрь	Гоконяева Л.Х., Кесаева Л.В.
2.1	Организация семинаров, заседаний школьных МО по организации государственной итоговой аттестации	Октябрь, Ноябрь, январь, март, апрель	Гоконяева Л.Х.
2.2	Организация совещаний по подготовке к проведению ОГЭ для обучающихся 9-ого класса: - руководителей МО; - классных руководителей; - организаторов предметных комиссий.	По плану работы школы	Гоконяева Л.Х.
2.3	Организация тренировочных экзаменов по обязательным	По плану работы	Гоконяева Л.Х.

	предметам и экзаменам по выбору обучающихся	школы	
3.1	Корректировка локальных актов сопровождающих и регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки качества знаний	Апрель-май	Гоконаенва Л.Х.
3.2	Информирование участников образовательной деятельности по организации ОГЭ	Октябрь-май	Гоконаенва Л.Х.
3.3	Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах <a href="http://www.ege.edu.ru">www.ege.edu.ru</a> , <a href="http://www.mioo.ru">www.mioo.ru</a> , <a href="http://www.mosedu.ru">www.mosedu.ru</a> , <a href="http://www.fipi.ru">www.fipi.ru</a>	Ноябрь-май	Гоконаенва Л.Х.
3.4	Пополнение школьного сайта информацией о ОГЭ в 2023 году	В течение года	Гоконаенва Л.Х.
3.5	Выделение рабочего места: - в библиотеке для подготовки к ОГЭ; - в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам.	Октябрь-май	Гоконаенва Л.Х.
3.6	Создание и обеспечение доступа к справочным и учебно-тренировочным материалам - обновление информационного стенда по подготовке к ОГЭ; - настенные плакаты; - графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников.	Ноябрь-май	Гоконаенва Л.Х.
4.1	Проверка создания условий по	Апрель-	Гоконаенва Л.Х.

	<p>проведению ОГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативно-правовых;</li> <li>- система информирования участников образовательной деятельности по вопросам ОГЭ в ОО.</li> </ul>	май	
5.1	<p>Анализ результатов ОГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по обязательным экзаменам;</li> <li>- по экзаменам по выбору учащихся.</li> </ul>	Июнь	Гоконаенва Л.Х.
5.2	Подготовка аналитической и статистической отчетности по ОГЭ в отдел образования.	Июнь-июль	Гоконаенва Л.Х.