



**План**  
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1	Назначение ответственного лица по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и Технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Август 2023
2	Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ	Директор	Август 2023
3	Согласование дизайн проекта и проекта зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Июль -август 2023
4	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Дополнительно: - Утверждение Положения о деятельности Центра; - Назначение руководителя Центра; - Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор	Август 2023
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор	Август 2023
6	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Август 2023
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	руководитель Центра «Точка роста»	Август 2023

**Финансово-хозяйственная деятельность**

1	Формирование перечня элементов Фирменного стиля	Директор	Февраль-март
2	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	апрель
3	Ремонтные работы (подготовка помещений для Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»)	Директор, рабочий по обслуживанию здания	Июнь-август
4	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Директор, рук. Центра «Точка роста»	Сентябрь-ноябрь 2023

**Кадровое обеспечение**

1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации.	Директор	Май-ноябрь
2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и Технологической направленностей «Точка роста»	Директор, рук. Центра «Точка роста», учителя, педагог- организатор	В течение года

**Информационное сопровождение**

1	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководитель Центра «Точка роста»	Август, сентябрь
2	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	ноябрь